

HIIUMAA VALLA HANKEPLAAN 2020

| Jrk nr | Hanke nimetus (hangitava asja, teenuse või ehitustöö nimetus) ja lühikirjeldus | Hankemenetluse liik | Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg (vähemalt kvartali täpsusega) | Lepingu eeldatav kehtivusaeg (vähemalt aasta täpsusega) | Hankija | Hanke eest vastutav isik (ametikoht) |
|---------------|---|------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 1 | Hiiumaa Spordikeskuse I etapi ehitustööd | Rahvusvaheline hankemenetlus | I kvartal | 2020-2022 | Hiiumaa Vallavalitsus | Arenguosakonna juhataja |
| 2 | Hiiumaa Spordikeskuse I etapi ehitustööde omanikujärelevalve | Avatud hankemenetlus | I kvartal | 2020-2022 | Hiiumaa Vallavalitsus | Arenguosakonna juhataja |
| 3 | Helikopteriplatsi ehitamine | Avatud hankemenetlus | I kvartal | 2020 | Hiiumaa Vallavalitsus | Arenguosakonna juhataja |
| 4 | Helikopteriplatsi ehitamise omanikujärelevalve | Lihthankemenetlus | I kvartal | 2020 | Hiiumaa Vallavalitsus | Arenguosakonna juhataja |
| 5 | Üldplaneeringu koostamine | Avatud hankemenetlus | I kvartal | 2020 | Hiiumaa Vallavalitsus | Arenguosakonna juhataja |
| 6 | Hiiumaa valla tänavate ja teede ehitus- ja remonttööd | Avatud hankemenetlus | II kvartal | 2020 | Hiiumaa Vallavalitsus | Kõrgessaare osavalla vanem |
| 7 | Lauka Põhikooli õpilastransport | Lihthankemenetlus | II kvartal | 2020-2021 | Kõrgessaare Osavalla Valitsus | Kõrgessaare osavalla vanem |
| 8 | Kõrgessaare alevi katlamaja ehitamine | Lihthankemenetlus | II kvartal | 2020-2021 | Kõrgessaare Osavalla Valitsus | Kõrgessaare osavalla vanem |
| 9 | Lauka Põhikooli remonttööd | Lihthankemenetlus | II kvartal | 2020 | Lauka Põhikool | Koolidirektor |
| 10 | Käina Kultuurikeskuse projekteerimine | Lihthankemenetlus | II kvartal | 2020-2021 | Käina Osavalla Valitsus | Käina osavalla vanem |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 11 | Kunstlume tootmise tehnika Paluküla terviserajale | Avatud hankemenetlus | II kvartal | 2020-2022 | Pühalepa Osavalla Valitsus | Pühalepa osavalla haldusjuht |
| 12 | Rajatraktor Paluküla terviserajale | Lihthankemenetlus | II kvartal | 2020-2022 | Pühalepa Osavalla Valitsus | Pühalepa osavalla haldusjuht |
| 13 | Sõru sadama rekonstrueerimine | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020-2021 | SA Hiiumaa Sadamad | Smart Marina projektijuht |
| 14 | Ristna sadama rekonstrueerimine | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020-2021 | SA Hiiumaa Sadamad | Smart Marina projektijuht |
| 15 | Kärdla linna tänavate talvine ja suvine hooldus | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2021-2022 | Kärdla Osavalla Valitsus | Kärdla osavalla vanem |
| 16 | Kärdla Põhikooli ehitamine | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020-2021 | Kärdla Osavalla Valitsus | Kärdla osavalla vanem |
| 17 | Kärdla Põhikooli ehitamise omanikujärelevalve | Lihthankemenetlus | III kvartal | 2020-2021 | Kärdla Osavalla Valitsus | Kärdla osavalla vanem |
| 18 | Osavaldade (Kärdla, Käina, Emmaste) tänavavalgustuse renoveerimise projekteerimine ja ehitamine | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020-2021 | Hiiumaa Vallavalitsus | Kärdla osavalla vanem |
| 19 | Investeeringislaen | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020-2030 | Hiiumaa Vallavalitsus | Rahandusosakonna juhataja |
| 20 | Spordi 8 kardiraja aluste ehitamine | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020 | Käina Osavalla Valitsus | Käina osavalla vanem |
| 21 | Spordi 8 teede ja tänavate ehitamine | Avatud hankemenetlus | III kvartal | 2020-2021 | Käina Osavalla Valitsus | Käina osavalla vanem |
| 22 | Spordi 8 kardiraja katendite ehitamine | Avatud hankemenetlus | IV kvartal | 2020-2021 | Käina Osavalla Valitsus | Käina osavalla vanem |
| 23 | Hiiu maakonna avalik bussiliinivedu 2022-2028 | Rahvusvaheline hankemenetlus | IV kvartal | 2022-2028 | Hiiumaa Vallavalitsus | Arenguosakonna juhataja |