

Ajakava „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ lisa 1 “Hiiumaa valla eelarvestrateegia“ ja lisa 4 „Arengukava tegevuskava“ muutmise menetlemiseks

Tegevus	Aeg 2021. aastal
Arengukava muutmise algatamine volikogus	18. märts
Komisjoni moodustamine ja ajakava kinnitamine vallavalitsuses	31. märts
Komisjoni töökoosolek, kus lepitakse kokku töökorraldus ja vaadatakse üle lähtematerjal.	31. märts
Avalik ideekorje, sh. küsitakse (e-mailide teel) sidusgruppidele sisendit, sh osavallakogudelt, hallatavatelt asutustelt, vallavalitsuse osakondadest, valla poolt asutatud juriidilistelt isikutelt ja koostööpartneritelt.	01.- 16. aprill
Arenguspetsialist kogub sisendi ja koostab kokkuvõtte ning arutab komisjoniga (21.04) läbi, millised ettepanekud lisada tegevuskavasse ja eelarvestrateegiasse.	19. - 21. aprill
Uuendatud arengukava eelnõu projekti koostamine.	22. - 23. aprill
Valitsuse informeerimine muudatusettepanekutest ja muudatustega tegevuskava avalikustamisele saatmine	28. aprill
Arengukava eelnõu projekt avalikustatakse valla veebilehel (vähemalt 2 nädalat) kirjalike ettepanekute esitamiseks.	28. aprill - 12. mai
Avalikustamise perioodil laekunud kirjalike ettepanekute koondamine.	13. - 14. mai
Avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks osavaldades koos osavallakogudega.	17. mai - 04. juuni
Pärast avalikke arutelusid kujundab valitsus seisukoha ettepanekute kohta ja koostab lõpliku arengukava eelnõu projekti.	21. juuni - 16. juuli
Lõpliku arengukava eelnõu projekti esitamine heakskiidu (KOKS §37 ² (4 ¹)) saamiseks osavallakogudele ja vallavolikogule kinnitamiseks. Toimuvad osavallakogude koosolekud.	19. juuli - 04. august
Eelnõu menetlemine vallavolikogus (I lugemine)	19. august
Eelnõu menetlemine vallavolikogus (II lugemine)	16. september

Seoses riigis kehtestatud COVID-19 piirangutega võib ajakavas ette tulla muudatusi.